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Annexe 7 : Planification des réseaux 

1. Objet 

Cette Annexe a pour objet de décrire les principes, les modalités pratiques de collaboration 
entre Elia et le GRD ainsi que les échanges de données relatifs à la planification des 
réseaux. 
 
Concrètement, cette Annexe comporte une description des modalités pour l'échange 
d'informations entre Elia et le GRD, les principes de planification des développements du 
réseau ainsi que la coordination de la conception de projets en ce qui concerne l’interface 
entre le Réseau Elia et le Réseau GRD.  
 

2. Échange de données et d’informations relatives à la 
planification des réseaux 

2.1 Généralités 

Les données sont mises à disposition pour autant qu’elles soient disponibles 
chez celui (GRD ou Elia) qui doit les fournir. De plus, les Parties s’engagent à 
faire des efforts raisonnables afin d’obtenir les données demandées par l’autre 
Partie, et qui sont à fournir par un tiers.  
 
Sauf mention contraire, les échanges d’informations et de données structurelles 
sont effectués une fois par an, éventuellement complétés d’une mise à jour ad-
hoc en cas de changement(s) important(s).  
 
Pour les données quart-horaires issues de comptages ou les données qui en 
sont dérivées, les Parties visent un échange mensuel automatisé de données 
validées. Le format de ces échanges de données sera défini d’un commun 
accord entre les Parties en utilisant autant que faire se peut le standard dans le 
MIG. 
 

2.2 Liste des données que le GRD doit fournir à Elia  

2.2.1 Informations générales 

Par LGL de préférence sauf, si ce n’est pas possible, par transformateur : 
▪ la liste de toutes les adaptations à l'infrastructure du GRD qui peuvent 

nécessiter des renforcements dans le Réseau Elia ; 
▪ le cas échéant, les données de réglage des protections sur les 

installations du GRD y compris les cellules MT des transformateurs 
HT/MT dans le cadre de l’option 2 telle que définie en Annexe 8 ; 

▪ l’apport de la puissance de court-circuit par le réseau MT au niveau du 
jeu de barres MT ; 

▪ sur demande, les données nécessaires pour une exploitation sûre du 
réseau, pour autant que le GRD en ait connaissance. 
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2.2.2 Gestion de la tension 

Par Poste de transformation : 
▪ sur demande, toutes les données qui sont nécessaires pour l'évaluation 

de l'impact sur la qualité de la tension au niveau du Poste de 
transformation ou de la Sous-station MT1, pour autant qu'elles soient 
connues ;  

2.2.3 Charge 

Par LGL de préférence sauf, si ce n’est pas possible, par transformateur, et par 
Ensemble de charges : 

▪ Elia peut utiliser les données transmises par le GRD dans le cadre des 
processus de facturation de l’accès (cf. Annexe 6) à des fins de 
planification, et ce, afin de limiter les échanges de données 
complémentaires exposés aux points ci-dessous ; 

▪ la somme des comptages feeder dans le cas où il doit y avoir un 
contrôle du LGL où plusieurs gestionnaires de réseau de distribution 
sont présents ou dans le cas de configuration spéciales de Sous-station 
MT; 

▪ les comptages validées des utilisateurs de réseau directs en 
prélèvement avec une puissance contractuelle ≥ 5 MVA. 
 
IDENTIFICATION 
▪ Au niveau de l’utilisateur de réseau : code EAN (GRD) du 

prélèvement net. 
 

DONNÉES DE L’UTILISATEUR DE RÉSEAU  

▪ Nom d'affichage (user friendly name) du client. 
▪ Données du secteur. Le format de ces données sera défini d’un 

commun accord entre les Parties.  
 
Par prélèvement d'ensemble de charges : 

▪ les reports de charge définitifs prévus dans le cadre de la planification 
(les reports de charge provisoires pour maintenance ne doivent pas être 
mentionnés), d'un minimum de 1 MVA (0,4 MVA idéalement si connu du 
GRD) et/ou supérieurs à 5% de la pointe de charge de l’Ensemble de 
charges, entre les LGL, pour les années à venir; 

▪ les données concernant les pronostics d'évolution tendancielle des 
prélèvements réels à chaque LGL, comme établis dans les Règlements 
techniques Distribution;  

▪ tous les renseignements relatifs aux augmentations ponctuelles 
attendues des prélèvements (prélèvements finaux ≥ 1 MVA (si possible 
0.4 MVA)) par de nouveaux utilisateurs de réseau ou augmentations 
spécifiques chez des utilisateurs de réseau existants. 

 
Les Parties conviennent de se concerter en vue d’analyser la possibilité 
d’évoluer vers une communication, par le GRD, de la courbe de prélèvement 
brut ainsi que de l’estimation de son évolution. 

 
1  Exemples de situations pour lesquelles un tel échange d’informations est nécessaire : stade 3 d’installation 

perturbatrice ou installation comportant des moyens de compensation MT (batterie de condensateurs, filtres, SVC,…). 
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2.2.4 Production 

Les pronostics d'évolution des unités de production raccordées à chaque LGL et 
dans le Réseau GRD, sont communiqués par le GRD à Elia par LGL, où en cas 
d’impossibilité par transformateur HT/MT. 
 
Par unité de production (P ≥ 0,4 MW ou plus bas en exécution de la 
règlementation régionale, si d’application ) : 

▪ les données de comptage validées, pour autant que ces données soient 
disponibles; 

▪ les projets de raccordement des unités de production; 
▪ pour obtenir une description précise de l'unité de production, les 

informations afférentes qui suivent sont nécessaires, pour autant que 
ces données soient connues du GRD (suivant le template Excel 
convenu, y compris la liste déroulante, établie conjointement, à utiliser. 
Les champs à remplir sont indiqués comme obligatoire ou facultatif 
dans le template). Le GRD met ce fichier à jour et le fournit à Elia 
mensuellement. 

 
IDENTIFICATION 
▪ Une identification unique qui permet de suivre très clairement 

l’unité de production à travers tout le cycle de vie.  
▪ Au niveau de l’unité de production/d’un ensemble d’unités de 

production identiques ou d’un utilisateur de réseau : code EAN 
(GRD) du prélèvement net. 

▪ Si disponible, le code EAN (GRD) de la production brute au 
niveau de l’unité de production/d’un ensemble d’unités de 
production identiques. 
 

DONNÉES DE PRODUCTION  
▪ Le nom d’affichage (user friendly name) de l’unité de production si 

possible celui communiqué au régulateur.  
▪ Le nom de l’utilisateur qui est propriétaire de l’unité de production.  
▪ Le type de centrale électrique (conformément au template). 
▪ Le combustible (conformément au template). 
▪ La puissance installée (puissance max.) cohérente avec les 

valeurs de comptage livrées au niveau de l’unité de production 
individuelle si les données de comptage y correspondent ou au 
niveau des valeurs de comptage livrées (pour un ensemble de 
différentes unités de production similaires ou d’un utilisateur de 
réseau). C’est la puissance installée électrique qui sera utilisé 
pour des calculs de capacité raccordable. 

▪ Puissance de raccordement contractuelle de l’unité de production 
rapportée.  

▪ Niveau de tension côté GRD du raccordement. 
 

DONNÉES DE LOCALISATION  
▪ LGL de raccordement Elia (sauf, si ce n’est pas possible, par 

transformateur Elia) de l’unité de production (lien éventuel vers la 
charge existante dans les « perspectives de charge Elia » si la 
production est liée à une certaine charge). 

▪ Localisation de l’unité de production (commune, code postal, 
adresse).  
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ETAT 
▪ Les accords contractuels spécifiques de l’installation de 

production. Les Parties se mettent d’accord pour arriver à une 
dénomination et une découpe qui convienne pour toutes les 
régions. 

▪ La capacité selon le type d’accès.  
▪ La MSI (date de mise en service) pour les unités futures, une 

indication de la date de mise en service est prévue. Si cette date 
n’est pas communiquée, la date de l’introduction dans le système 
+ 5 ans sera utilisée par Elia.  

▪ La MHS (date de mise hors service). 
 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES D’ÉTAT POUR LES PROJETS 
DE PRODUCTION  
▪ L’état d’avancement des projets 

  
Pour les unités de production qui ne font pas l’objet de l’échange de données 
décrit ci-avant, les données agrégées suivantes sont à fournir, pour autant que 
ces données soient connues du GRD :  

▪ une identification unique de cette agrégation qui permet le suivi tout au 
long de son cycle de vie de (il faut néanmoins prévoir une agrégation 
séparée pour les productions actuelles et futures) par type de 
production; 

▪ le total de la capacité installée; 
▪ le LGL de raccordement Elia (lien éventuel vers le poste/charge dans 

les « perspectives de charge Elia » si la production est liée à une 
certaine charge). 

 
Les transferts définitifs de production (ou d’une capacité réservée) d’un LGL à un 
autre prévus dans le cadre de la planification (les transferts de production 
provisoires pour maintenance ne doivent pas être mentionnés) qui ont été 
convenus avec Elia, (conformément au point 2.5 de la présente Annexe) doivent 
être signalées à Elia via la mise à jour de la liste des unités de productions 
existantes et/ou futures.  
 
Les Parties conviennent de se concerter en vue d’analyser la possibilité 
d’évoluer vers une communication, par le GRD, de courbes d’injection brute ainsi 
que de l’estimation de leur évolution. 
 

2.3 Liste des données qu'Elia doit fournir au GRD 

2.3.1 Informations générales 

Pour chaque LGL (si disponible) ou par Poste de transformation :  
▪ la puissance de court-circuit injectée par le Réseau Elia vers le jeu de 

barres en moyenne tension sur demande et avec un délai de 10 jours 
ouvrables, pour autant que l’information ne soit pas déjà disponible ; 

▪ la puissance de court-circuit indicative injectée par le Réseau Elia en 
situation d'exploitation normale au nœud électriquement le plus proche 
du Réseau Elia où les informations sont disponibles ; 
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▪ le déphasage angulaire de la tension par rapport à la référence en 
situation d'exploitation normale au nœud électriquement le plus proche 
du Réseau Elia où les informations sont disponibles et sur la base du 
Réseau Elia (c.-à.-d. sans production décentralisée) sur demande, pour 
autant que l’information ne soit pas déjà disponible, et avec un délai de 
10 jours ouvrables ; 

▪ le mode d’exploitation comme convenu entre Elia et le GRD et comme 
décrit dans l’Annexe 11, comprenant notamment la topologie 
d'exploitation en situation d'exploitation normale et le mode de mise à la 
terre des points neutres ; 

▪ les caractéristiques électriques des transformateurs de puissance, y 
compris la plage de réglage des transformateurs ; 

▪ les réglages des relais de protection des transformateurs et des 
couplages, côté secondaire, dans le cadre de la coordination des plans 
de sécurité ; 

▪ la liste de toutes les modifications d’Elia qui demandent un 
renforcement de la structure du Réseau GRD ou une adaptation du 
mode d’exploitation. 
 

2.3.2 Gestion de la tension 

▪ Toutes les données nécessaires à l'évaluation de l'impact sur la qualité 
de la tension. 

▪ Elia complète la liste des tensions de consigne établie avec le GRD à 
l’aide des informations détaillées relatives au nombre de plots du 
régulateur, la tension de réglage par plot, les limites extrêmes, 
l’éventuel hystérésis et le compounding et transmet celle-ci au GRD. 

▪ La zone des points de fonctionnement P-Q pour lesquels Elia peut 
garantir le bon fonctionnement du réglage de tension (dans le cadre des 
réponses relatives aux demandes de possibilité de raccordement d’une 
nouvelle unité de production). 

▪ Un rapport des zones de réglage tension reprenant les coordonnées 
des 6 points délimitant les « zones de réglage tension » des Points 
d’interconnexion, et ce, pour toutes les configurations d’exploitation 
possibles. 
 

2.3.3 Prélèvement 

▪ La puissance livrable conventionnelle tant en situation normale qu'en 
situation exceptionnelle, c'est-à-dire lorsqu'un élément du Réseau Elia 
n'est pas disponible pour cause d'incident ou de maintenance. 

▪ Le GRD peut utiliser les données transmises par Elia dans le cadre des 
processus de facturation de l’accès (cf. Annexe 6) à des fins de 
planification et ce afin de limiter les échanges de données 
complémentaires. Notamment, les données de comptage des 
transformateurs de puissance et des utilisateurs de réseau directs Elia 
raccordés aux jeux de barres MT sont utiles au GRD dans le cadre de 
l'accord sur les prélèvements de pointe estimés tel qu’évoqués au point 
2.4. 
 

2.3.4 Production 

Pour chaque LGL (si disponible) ou par Poste de transformation : 
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▪ la liste de la Capacité d’accueil des unités de production décentralisées 
(au minimum par trimestre si possible par mois), identifiant pour chaque 
LGL s’il appartient à une zone pour laquelle une congestion dans le 
réseau amont est à considérer. Cette congestion dans le réseau amont 
a pour conséquence que les informations données par LGL de la zone 
identifiée ne peuvent être considérées indépendamment les unes des 
autres ; 

▪ un récapitulatif de la production décentralisée par LGL dont on tient 
compte pour déterminer la Capacité d’accueil (au minimum par trimestre 
si possible par mois). 
 

2.4 Concertation et validation concernant les données 

2.4.1 Prélèvement 

Une fois par an avant fin avril, Elia et le GRD se réunissent pour faire le point de 
la situation. Durant cette réunion, les éléments suivants sont confirmés et établis 
pour chaque LGL :  

▪ la meilleure estimation de l'évolution des prélèvements (d'au moins 1 
MVA, si possible 0,4 MVA) par Ensemble de charges pour les quatre (4) 
prochaines années, sur la base d'une proposition d’Elia et confrontée à 
l’avis du GRD ; 

▪ les transferts définitifs de charges convenus entre les Parties d'au 
moins 1 MVA (si possible 0,4 MVA) ;  

▪ les modifications de la puissance livrable conventionnelle pour les deux 
prochaines années (à titre indicatif, quatre années), tant en situation 
normale qu'en situation exceptionnelle (N-1), comme établi au point 
2.3 ; Elia fournit une analyse pour les dépassements identifiés et à venir 
de la puissance livrable conventionnelle (analyse complémentaire). 
Cette analyse est livrée mi-octobre;  

▪ l'accord sur les prélèvements de pointe estimés (MVA/quart d’heure) et 
leur répartition sur les Ensembles de charges. 

2.4.2 Production 

Au moins une fois par mois, le GRD met à disposition d’Elia une mise à jour 
(selon le template convenu dans Excel et via le webinterface d’Elia, dès que 
possible) de toutes les unités de production existantes, agrégées ou non 
selon les accords au point 2.2.4, ainsi que de toutes les unités avec réserve 
de capacité dans leur réseau.  
Pour les unités de production, les GRD et Elia conviennent de la version du 
fichier des unités existantes et futures qui sera utilisée pour le reporting 
trimestriel au régulateur régional. 
 

2.5 Raccordement de nouvelles unités de production / nouveaux 
consommateurs 

• Elia donne, pour chaque LGL, la Capacité d’accueil des unités de production 
décentralisées au minimum une fois par trimestre et annuellement en ce qui 
concerne le prélèvement. Elia met également à disposition une liste avec les 
points de congestion avérés (liste des LGL liés entre eux). 

• Sur base des informations dont il dispose (dont notamment le diagramme P-
Q, les unités déjà installées ou en prévision, les profils de consommation…), 
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le GRD peut calculer à l’avance les puissances de raccordement pouvant 
être attribuées (pour les différents types de capacité). Le cas échéant, le 
GRD établit également un premier calcul de l’investissement raisonnable. 

• Le GRD consulte Elia avant d'accorder à un utilisateur de réseau une partie 
ou la totalité de la Capacité d’accueil.  

• Si la demande le justifie (demande spéciale, investissement raisonnable à 
préciser et/ou à planifier…), une réunion prioritaire ad-hoc sera prévue pour 
répondre aux demandes et besoins supplémentaires d’une des Parties. Les 
conclusions de cette concertation sont formalisées par écrit ; 

• La demande de possibilité de raccordement d’une nouvelle unité de 
production (ou de l’accroissement d’une unité existante ou d’un report 
possible entre LGL et, le cas échéant les éléments de calcul effectué par le 
GRD), doit être adressée par mail à l’adresse capac@elia.be. Cette 
demande doit contenir au moins les informations suivantes : 
▪ le nom du GRD; 
▪ le LGL et la tension (et la localisation); 
▪ les capacités existantes et réservées sur le réseau du GRD concerné 

pour le LGL; 
▪ la puissance installée (puissance maximale); 
▪ la filière de production ; 
▪ le statut de la demande (avis, étude d’orientation, étude de détail); 
▪ si disponible, la clé unique d’identification; 
▪ si disponible, la date de MSI. 

• Elia garantit un délai de réponse de 5 jours ouvrables ou contacte le GRD 
pour déterminer ensemble un délai de réponse adapté. 

• Le GRD veille au non-dépassement de la Scc (puissance de court-circuit) 
en MT suite au raccordement de nouvelles unités de production, en cas de 
situation limite, une concertation entre les Parties sera organisée.  

• Elia ne changera pas unilatéralement la puissance de court-circuit apportée 
par le réseau à haute tension au LGL et tiendra compte des productions 
décentralisées déjà présentes et/ou la capacité attribué.  

• Le GRD avertit Elia par le biais de la mailbox fonctionnelle capac@elia.be 
dès qu’une réservation de capacité est attribuée (y compris toutes les 
informations pertinentes décrites au point 2.2) et/ou envoie au plus tard 
dans le mois une mise à jour des unités de production existantes et des 
unités de production futures avec une réservation de capacité sur son 
réseau, suivant le template Excel convenu. 

• Le GRD avertit Elia par le biais de la mailbox fonctionnelle capac@elia.be 
dès qu’un raccordement ou une adaptation de raccordement a été 
commandé, adapté par le producteur ou a été déclaré caduque, au 
minimum pour les cas où Elia a indiqué dans l’avis mentionné ci-dessus que 
des adaptations étaient nécessaires sur son réseau. 

 

3. Développement des réseaux de transport et de distribution 

3.1 Optimum technico-économique 

Pour le développement de leur réseau, les Parties développent en concertation 
les éléments communs de leur vision à long terme et réalisent les projets 
d’investissement qui en découlent et qui correspondent, autant que faire se peut, 
à l’optimum technico-économique décrit ci-après. Ainsi, les projets mis en 

mailto:capac@elia.be
mailto:capac@elia.be
mailto:capac@elia.be
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réalisation sont ceux qui offrent une solution techniquement acceptable pour les 
« besoins » tant connus qu’attendus et au coût sociétal le plus bas possible.  
 
Par besoins, il convient de comprendre (liste non exhaustive): 

• les conséquences d’une augmentation du prélèvement et de l’injection;  

• la nécessité de raccorder de nouvelles charges; 

• la nécessité d’augmenter les capacités d’accueil des productions 
décentralisées; 

• les nécessités relatives aux échanges d’énergie/puissance sur les réseaux; 

• les impératifs relatifs à la sécurité des biens et/ou des personnes; 

• les impératifs relatifs à la fiabilité des réseaux; 

• le remplacement de matériel en fin de vie; 
 

 
Lorsque plusieurs variantes techniques sont possibles pour répondre aux 
besoins ou, sur simple demande d’une des Parties, les Parties effectueront une 
étude conjointe afin de déterminer l’optimum technico-économique. Les Parties 
effectueront cette étude coinjointe et engageante au mieux et dans un délai 
raisonnable et dans le formalisme convenu, de sorte que chacune d’entre elles 
puisse respecter ses obligations légales et réglementaires.  
 
La détermination de l’optimum technico-économique s’effectuera sur base d’un 
calcul global au prix coûtant des travaux nécessaires pour réaliser les différentes 
variantes techniques convenues et correspondantes au cadre technique tel que 
défini ci-après. Le calcul du prix coûtant global consiste à actualiser tous les 
coûts pertinents dans le cadre technique qui se situent dans l'horizon de temps 
convenu par les Parties. Chaque variante étudiée offrira une réponse aux 
besoins détectés dans le cadre technique. Les Parties fixent de commun accord 
un template pour les résultats de leurs analyses conjointes, les critères de 
décision et les procédures d'approbation. 
 
Les Parties recherchent une solution robuste, en plusieurs phases si nécessaire, 
qui donne lieu à une répartition équitable des coûts entre les Parties et les 
utilisateurs de réseau. La répartition des coûts entre les Parties est déterminée 
sur la base des limites de propriété telles que décrites à l’Annexe 8.  
 
Les Parties conviennent des variantes techniques à étudier. Seules les variantes 
qui répondent techniquement à l’ensemble des besoins et exigences identifiés et 
qui sont considérées comme techniquement acceptables par les Parties sont 
prises en compte dans l’analyse. Les variantes respectent, entre autres: 

• les Règlements techniques, normes et prescriptions sur le plan de 
l’environnement et l’aménagement du territoire en vigueur; 

• le cadre régulatoire; 

• les spécifications techniques et les standards techniques des Parties (et 
autant que faire se peut, les projets de règles techniques). 

 
Le cadre technique des variantes à étudier est déterminé par les Parties et 
précise notamment : 

• la région, les niveaux de tension et les Postes de transformation considérés;  

• l’horizon de temps convenu, qui doit comprendre au moins tous les coûts 
non récurrents et les mises hors service anticipées; 
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• l’estimation convenue de l’évolution du prélèvement et de l’injection dans la 
zone concernée (basée notamment sur les taux de croissance connus et 
potentiels); 

• le caractère raisonnable des distances et du nombre de câbles en fonction 
de la puissance, du niveau de tension et des pertes réseau; 

• les règles d’exploitation courantes et les procédures dans le domaine de la 
sécurité;  

• dans la mesure du possible, les exigences fonctionnelles des utilisateurs 
finaux. 

 
Les Parties conviennent également des paramètres de calcul nécessaires tels 
que: 

• taux d’actualisation ; 

• l’inflation ; 

• durée de vie technique des équipements concernés ; 

• l’horizon de l’étude. 
 
et utilisent à cet égard la valorisation tel que définie dans les méthodologies 
tarifaires correspondantes pour la période régulatoire concernée.  

 
Pour la détermination de l’optimum technico-économique, toutes les dépenses et 
recettes pertinentes, réelles et actualisées seront prises en compte, notamment :  

• les dépenses d’investissement (Capex) des extensions de réseau, de 
renforcement du réseau et des remplacements; 

• les dépenses d’investissement (Capex) du raccordement jusqu’au site des 
utilisateurs de réseau concernés; 

• les coûts d’entretien et d’exploitation des réseaux; 

• les coûts d’adaptation, de déplacement ou de suppression d’installations; 

• les coûts des pertes réseau (valorisées aux prix d’achat du marché); 

• les coûts des mesures de gestion des congestions dus à l’activation de la 
flexibilité ou au report ou à l’annulation d’investissements; 

• les coûts des mesures d’atténuation des risques pendant, dans l’attente ou 
visant à reporter l’exécution des travaux; 

• les éventuelles interventions ou les compensations dues à ou de l’utilisateur 
du réseau ou d’autres parties prenantes;  

• les dépenses ou investissements temporaires nécessaires pour la 
réalisation des travaux nécessaires; 

• les risques quantifiables financièrement ou les coûts pour s’en préserver; 

• la valeur résiduelle des installations qui sont encore utilisées ou en réserve 
à la fin de l’horizon de temps. 

 
Chaque Partie détermine les dépenses et les recettes pour les travaux qui 
relèvent de son périmètre de responsabilité et de son rayon d’action. Pour 
chaque variante, les valeurs actualisées des Parties sont additionnées. 
 
Si le résultat de ce calcul montre que certaines variantes sont fort proches ou 
qu’il y a un quelquonque doute quant à la fiabilité du résultat, les Parties peuvent 
effectuer une analyse de sensibilité afin de contrôler la robustesse du résultat. 
Cette analyse de sensibilité examinera l’impact sur les résultats, lorsque d’autres 
hypothèses sont envisagées comme, par exemple, l’horizon de temps, les 
paramètres financiers, l’évolution du prélèvement et de l’injection ou encore la 
durée de vie technique des installations. 
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Les Parties veillent à ce que la solution choisie : 

• ne donne pas lieu à une répartition disproportionnée ou déraisonnable des 
coûts entre les Parties; 

• ne donne pas lieu à des dépréciations déraisonnables par la mise hors 
service d’installations; 

• ne donne pas lieu à des coûts non justifiés pour une des Parties; 

• n’engendre pas de rupture de l’évolution ou une pointe déraisonnable dans 
les coûts d’une des Parties, y compris les amortissements; 

• soit approuvée par les régulateurs compétents au niveau des coûts imputés 
aux Parties; 

• puisse disposer des autorisations nécessaires; 

• n’ait pas un délai d’exécution déraisonnablement long. 

 
L’optimum technico-économique résulte en une solution techniquement 
acceptable au coût le plus faible pour la collectivité.  
 
Les Parties définissent, sur la base de l’optimum technico-économique et de 
commun accord, les projets d’investissements en découlant. Lors de leur choix, 
les Parties peuvent tenir compte de paramètres non valorisables, si elles les 
jugent pertinents, tels que : 

• l’impact sur la qualité de la tension des utilisateurs du réseau concerné; 

• l’impact sur la fiabilité du réseau; 

• la capacité (de réserve) mise à disposition dans chaque solution; 

• l’énergie non injectée à la suite de l’utilisation d’un accès flexible non 
compensé; 

• la complexité en matière d’exécution des travaux ou d’exploitation du réseau; 

• l’acceptabilité publique de la solution; 

• l’impact sur la réputation d’une des Parties; 

• l’impact sur la stabilité des coûts et/ou le bénéfice d’une des Parties. 

 

3.2 Concepts de base 

• Le développement du réseau d'Elia est basé sur le Critère N-1 et sur une analyse 
complémentaire conjointe, si relevant, des prélèvements et des productions par 
LGL. Cette analyse complémentaire peut être revue si cela semble nécessaire 
par Elia ou le GRD ou des éventuels autres gestionnaire de réseau de 
distribution. Il sera tenu compte ici du besoin en énergie semi-brute (prélèvement 
net dans un LGL majoré de la production locale mesurée, exprimée en MVA par 
quart d’heure). 

• Les développements de réseau se feront toujours en concertation entre Elia et le 
GRD plus particulièrement lorsque le développement a un impact potentiel sur le 
réseau de l’autre Partie. 

• Sauf cas exceptionnel, les Parties désirent évoluer vers la suppression à long 
terme des tensions obsolètes 5 ou 6kV et mènent des études conjointes pour 
trouver des solutions notamment en ce qui concerne les transformateurs qui 
alimentent ces réseaux. 
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3.3 Études conjointes des évolutions des réseaux à long terme 

Les Parties se mettent d’accord sur l’évolution de la structure de leur réseau 
respectif à long terme (vision long terme également appelée fil rouge pour Elia 
ou plan directeur pour le GRD), pour autant que cette évolution ait un impact sur 
le réseau de l’autre Partie. L’élaboration d’une vision long terme entre les Parties 
est basée sur les critères de l’optimum technico-économique tel que décrit au 
point 3.a de la présente Annexe et est généralement le sujet d’une ou plusieurs 
études conjointes entre les Parties.  
 
Les Parties font approuver les conclusions de ces études dans leurs organes de 
décision respectifs avant de les confirmer via un « courrier d’accord » et de 
reprendre les projets qui découlent dans les plans d’investissement de chacune 
des Parties.  
 
A la demande d’une des Parties ou en cas de difficulté d’obtention d’un accord, 
les résultats des études conjointes sont présentés au cours d’une réunion de 
coordination (bilatérales) entre les responsables d’Elia et des GRD afin d’en 
dégager une solution commune, ainsi que le portefeuille de projet qui en 
découle. 
 
Si, malgré tout, les Parties ne parviennent pas à un accord concernant une 
solution commune, les Parties acceptent de confier le choix de la variante à 
l'arbitrage des régulateurs concernés.  
 
Avant la réalisation des premiers investissements relatifs à cette vision long 
terme par l'une des Parties, cet optimum technico-économique doit à nouveau 
être confirmée par l'autre Partie.  
 

3.4 Analyses conjointes globales des aspects liés au réactif et à la gestion de 
la tension 

Les Parties conviennent que des analyses globales conjointes traitant de 
l’ensemble des aspects liés au réactif et à la gestion de la tension soient menées 
pour un ensemble de Points d’Interconnexion. A cet effet, des Zones de Points 
d’interconnexion électriquement liés sont définies par niveau de tension primaire 
des transformateurs HT/MT. Ces Zones électriques sont délimitées 
géographiquement afin de prendre en compte le caractère local de la gestion du 
réactif et la capacité réduite de transport de la puissance réactive. La Zone 
électrique à laquelle appartiennent chaque Poste de Transformation et chaque 
Point d’interconnexion est précisée à l’Annexe 3 de la présente Convention.  
 
Une analyse conjointe globale d’une zone pourra être initiée par les Parties. Le 
résultat d’une analyse conjointe globale d’une zone a une validité d’un an (à 
moins que les Parties n’en conviennent autrement). 
 
Si l’analyse conjointe globale démontre qu’un investissement est nécessaire 
pour respecter les exigences en matière de réactif et la gestion de la tension, cet 
investissement sur base de l’optimum technico-économique sera planifié en 
concertation entre le GRD et Elia et intégré dans le plan d’investissement du 
gestionnaire de réseau concerné pour approbation par son régulateur. 
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3.5  Analyses conjointes locales des aspects liés au réactif et à la gestion de la 
tension 

Si lors du contrôle annuel, le GRD constate que des Points d’interconnexion se 
situent à l’extérieur des Zones de Réglage Tension, le GRD réalise une analyse de 
risque et initie éventuellement une analyse conjointe locale. Celle-ci a pour objectif 
d’analyser plus en profondeur le risque associé et de rechercher une solution 
structurelle au problème identifié.  
 
La prise de mesures opérationnelles transitoires ou définitives pour diminuer/éliminer 
le risque sont privilégiées. Dans le cas où de telles mesures ne sont pas possibles 
ou jugées insuffisantes, un investissement est alors envisagé. Cet investissement 
sera toujours planifié en concertation entre le GRD et Elia et intégré dans le plan 
d’investissement du gestionnaire de réseau concerné pour approbation par son 
régulateur. 
 

4. Définition des projets communs 

Un projet commun est un projet qui nécessite des investissements par les deux Parties. 
Ces investissements étant répartis entre les Parties selon les limites de propriété et 
périmètres d’activité conformément à l’Annexe 8. 
 
La définition d'un projet commun exige un accord entre Elia et le GRD sur certains 
points : 

• les besoins fonctionnels; 

• la répartition des tâches; 

• les délais d'exécution; 

• la description des propriétés; 

• la Partie qui effectue l'investissement;  

• le montant des contributions éventuelles. 
 
Ces accords sont repris dans une « fiche scoping » initiée par l’initiateur des travaux et 
validée au plus tard avant toute commande de matériel ou avant le début des travaux. A 
cet effet, le template commun défini au sein de la C11 de Synergrid sera utilisé comme 
référence. Une réunion particulière de scoping peut être dans certain cas organisée sur 
site pour en valider le contenu. 
 
Une version provisoire cette « fiche scoping » peut être établie et validée entre les 
Parties. Cette version provisoire n’est pas encore complète mais contient les 
informations minimales (par exemple le nombre de cellules à prévoir) qui sont 
nécessaires avant toute demande de permis (en cas de construction d’un nouveau 
bâtiment par exemple).  

 

5. Suivi du portefeuille de projet 

5.1 Priorité et engagement dans l'exécution des projets  

Les Parties déterminent de commun accord le niveau de priorité d'un projet commun. 
Elles s'engagent à le respecter lors de la planification de l'exécution du projet. 
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Une distinction est établie sur la base du délai d'exécution: 

 

• à partir du mois de septembre, les projets dont l'exécution est prévue dans 
les deux prochaines années (horizon décisionnel) ne seront plus remis en 
cause, sauf modification fondamentale du besoin identifié; 

• les projets dont l'exécution est prévue dans un délai de deux à quatre ans 
(horizon décisionnel) sont fixés en concertation. Les Parties s'engagent à 
garantir le plus possible la stabilité du portefeuille des investissements, 
certainement pour les projets prioritaires. Une proposition d’adaptation du 
portefeuille peut être faite en prenant en considération d’une part l’évolution 
des hypothèses externes et d’autre part les priorités associées aux différents 
projets. Une concertation est assurée en septembre entre Elia et les GRD 
afin de confirmer le planning des projets non-adaptés et de s’accorder sur les 
adaptations proposées. 
 

5.2 Réunion de suivi 

Afin de permettre un suivi cohérent des projets, il convient de prévoir des réunions 
de suivi. Ainsi, de façon périodique (et au moins une fois par an), des réunions de 
suivi du portefeuille de projet sont organisées à l’initiative d’Elia.Tous les projets 
communs y seront passés en revue, le calendrier et les éventuels problèmes 
techniques y seront discutés et les décisions nécessaires y seront prises. Les 
accords obtenus seront précisés dans un rapport approuvé par les deux Parties. 

 
Ces réunions ne remplacent en aucun cas les réunions de chantier obligatoires qui 
ont pour objectif d'assurer la coordination entre les différentes entreprises, les 
fournisseurs et autres ainsi que l'organisation de la poursuite en toute sécurité des 
travaux. 

6. Communication des modifications de standard ou des 
nouveaux standards 

Les Parties conviennent que les modifications de standard ou les nouveaux standards 
d’installations de l’une Partie pouvant avoir un impact sur la gestion du réseau de l’autre 
Partie soient soumis pour approbation en Synergrid, au sein des comités et/ou groupes 
de travail désignés par le Comité Technique de Synergrid. Les Parties visent des 
standards harmonisés, d’application sur tous les gestionnaires de réseau de distribution. 
 
Une documentation relative à ces standards sera consignée sur la plateforme extranet 
de Synergrid.  
 
 

 


